Утверждена приказом
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	ДОРОЖНАЯ КАРТА
	
	
	

	разработки и внедрения электронной информационно-образовательной среды Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее – МВШСЭН).

	
	
	


	№ п/п
	Мероприятие
	Задачи
	Сроки выполнения
	Ответственный
	Разработчик

	1.
	Разработка и внедрение ЭИОС.
	1.1. Разработка и утверждение Концепции интегрированной ЭИОС.
	Март 2018
	Миронов Е.В.,

Фетисов А.В.

Федосеев А.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

	
	
	1.2. Разработка и утверждение Положения об интегрированной ЭИОС.
	Март 2018
	Миронов Е.В.,

Фетисов А.В.,

Федосеев А.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

	
	
	1.3. Техническое задание на разработку и внедрение интегрированной ЭИОС.
	Март 2018
	Федосеев А.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

	
	
	1.4. Разработка и внедрение подсистемы «Учебный процесс»
	Март – Сентябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018
Попов Александр (Промавтоматика)

	
	
	1.5. Разработка и внедрение подсистемы «Бухгалтерия»
	Апрель – Октябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Поварова Н.В.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018
Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.6. Разработка и внедрение подсистемы «Кадры»
	Апрель – Октябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Тугарина Н.В.

	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.7. Разработка и внедрение подсистемы «Документооборот»
	Май – Ноябрь 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кабанова Е.В.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.8. Разработка и внедрение подсистемы «Международная деятельность»
	Июнь – Декабрь 

2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кузина Е.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.9. Разработка и внедрение подсистемы «Библиотека»
	Сентябрь 2018– 
Март 2019

	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Зинина Г.М.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.10. Разработка и внедрение подсистемы «Наука»
	Сентябрь 2018– 

Март 2019


	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Женин И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.11. Разработка и внедрение подсистемы «LMS/e-Learning»
	Январь – Июнь 
2019
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Володина И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.12. Разработка и внедрение ЭИОС.
	Март 2018 – 
Июнь 2019
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Сторонние разработчики

	1.4.
	Разработка и внедрение подсистемы «Учебный процесс»
	1.4.1. Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Учебный процесс»
	Март 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.

Стюфляева А.И.


	Попов Александр (Промавтоматика)

	
	
	1.4.2. Разработка подсистемы «Учебный процесс», в том числе прототипа ИС.
	Март – Июнь 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.

Стюфляева А.И.


	Попов Александр (Промавтоматика)

	
	
	1.4.3. Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации
	Март – Июнь 
2018
	Миронов Е.В.
	Федосеев А.И.

Стюфляева А.И.

Попов Александр (Промавтоматика)

	
	
	1.4.4. Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС
	Май – Июнь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Попов Александр (Промавтоматика)

	
	
	1.4.5. Разработка и интеграция модуля «Личный кабинет студента» с другими подсистемами ЭИОС
	Май – Сентябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Попов Александр (Промавтоматика)

	
	
	1.4.6. Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС
	Май – Сентябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018 

Попов Александр (Промавтоматика)

	
	
	1.4.7. Внедрение (тестирование) подсистемы «Учебный процесс»
	Июнь – Сентябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.

Стюфляева А.И.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Попов Александр (Промавтоматика)



	1.5.


	Разработка и внедрение подсистемы «Бухгалтерия»
	1.5.1. Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Бухгалтерия»
	Апрель 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Поварова Н.В.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.5.2. Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Бухгалтерия»
	Апрель 2018
	Федосеев А.И.,

Поварова Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.5.3. Разработка подсистемы «Бухгалтерия», в том числе прототипа ИС.
	Апрель – Июнь 
2018
	Федосеев А.И.,

Поварова Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.5.4. Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации
	Апрель – Июнь 
2018
	Федосеев А.И.,

Поварова Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	
	
	1.5.5. Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры»
	Май – Июнь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.5.6. Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры»
	Май – Сентябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.5.7. Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры»
	Май – Сентябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.5.8. Внедрение (тестирование) подсистемы «Бухгалтерия»
	Июль – Октябрь 
2018
	Федосеев А.И.,

Поварова Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	1.6.


	Разработка и внедрение подсистемы «Кадры»
	1.6.1. Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Кадры»
	Апрель 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Тугарина Н.В.

	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.6.2. Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Кадры»
	Апрель 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.6.3. Разработка подсистемы «Кадры», в том числе прототипа ИС.
	Апрель – Июнь 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.6.4. Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации
	Апрель – Июнь 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.6.5. Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры»
	Май – Июнь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.6.6. Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры»
	Май – Сентябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.6.7. Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры»
	Май – Сентябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.6.8. Внедрение (тестирование) подсистемы «Кадры»
	Июль – Октябрь 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	1.7.


	Разработка и внедрение подсистемы «Документооборот»
	1.7.1. Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Документооборот»
	Май 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кабанова Е.В.

	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.7.2. Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Документооборот»
	Май 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кабанова Е.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.7.3. Разработка подсистемы «Документооборот», в том числе прототипа ИС.
	Май – Июль 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кабанова Е.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.7.4. Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации
	Май – Июль 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кабанова Е.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	
	
	1.7.5. Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот»
	Июнь – Июль 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.7.6. Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот»
	Июнь – Октябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	
	
	1.7.7. Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот»
	Июнь – Октябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.7.8. Внедрение (тестирование) подсистемы «Документооборот»
	Август – Ноябрь 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кабанова Е.В.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	1.8.


	Разработка и внедрение подсистемы «Международная деятельность»
	1.8.1. Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Международная деятельность»
	Июнь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кузина Е.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.8.2. Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Международная деятельность»
	Июнь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кузина Е.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.8.3. Разработка подсистемы «Международная деятельность», в том числе прототипа ИС.
	Июнь – Август 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кузина Е.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.8.4. Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации
	Июнь – Август 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кузина Е.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	
	
	1.8.5. Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность»
	Июль – Сентябрь

2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Кузина Е.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.8.6. Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность»
	Июль – Октябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Кузина Е.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.8.7. Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность»
	Июль – Октябрь 
2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Кузина Е.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.8.8. Внедрение (тестирование) подсистемы «Международная деятельность»
	Август – Ноябрь 
2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Кузина Е.И.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	1.9.
	Разработка и внедрение подсистемы «Библиотека»
	1.9.1. Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Библиотека»
	Сентябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Зинина Г.М.

	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.9.2. Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Библиотека»
	Сентябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Зинина Г.М.

	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.9.3. Разработка подсистемы «Библиотека», в том числе прототипа ИС.
	Сентябрь – Ноябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Зинина Г.М.

	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.9.4. Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации
	Сентябрь – Ноябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Зинина Г.М.

	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	
	
	1.9.5. Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека»
	Сентябрь – Ноябрь 2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.,

Зинина Г.М.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.9.6. Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека»
	Сентябрь 2018 – Январь 2019
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.,

Зинина Г.М.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.9.7. Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека»
	Сентябрь 2018 – Январь 2019
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.,

Зинина Г.М.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.9.8. Внедрение (тестирование) подсистемы «Библиотека»
	Декабрь 2018 – 
Март 2019
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Зинина Г.М.

	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	1.10.


	Разработка и внедрение подсистемы «Наука»
	1.10.1. Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Наука»
	Сентябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Женин И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.10.2. Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Наука»
	Сентябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Женин И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	
	
	1.10.3. Разработка подсистемы «Наука», в том числе прототипа ИС.
	Сентябрь – Ноябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Женин И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.10.4. Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации
	Сентябрь – Ноябрь 2018
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Женин И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.10.5. Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека»
	Сентябрь – Ноябрь 2018
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.,

Зинина Г.М.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.10.6. Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека»
	Сентябрь 2018 – Январь 2019
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.,

Зинина Г.М.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.10.7. Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека»
	Сентябрь 2018 – Январь 2019
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.,

Зинина Г.М.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.10.8. Внедрение (тестирование) подсистемы «Наука»
	Декабрь 2018 – 

Март 2019
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Женин И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	1.11.


	Разработка и внедрение подсистемы «LMS/e-Learning»
	1.11.1. Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «LMS/e-Learning»
	Январь 2019
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Володина И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.11.2. Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «LMS/e-Learning»
	Январь 2019
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Володина И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.11.3. Разработка подсистемы «LMS/e-Learning», в том числе прототипа ИС.
	Январь 2019 – 

Март 2019
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Володина И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.11.4. Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации
	Январь 2019 – 

Март 2019
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Володина И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	
	
	1.11.5. Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека», «LMS/e-Learning»
	Февраль 2019 – Апрель 2019
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.,

Зинина Г.М.,

Володина И.А.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.11.6. Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека», «LMS/e-Learning»
	Февраль 2019 – Апрель 2019
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.,

Зинина Г.М.,

Володина И.А.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)



	
	
	1.11.7. Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека», «LMS/e-Learning»
	Февраль 2019 – Апрель 2019
	Миронов Е.В. Федосеев А.И.,

Стюфляева А.И.,

Поварова Н.В.,

Кабанова Е.В.,

Тугарина Н.В.,

Женин И.А.,

Зинина Г.М.,

Володина И.А.
	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)

	
	
	1.11.8. Внедрение (тестирование) подсистемы «LMS/e-Learning»
	Апрель 2019 – 

Июнь 2019
	Миронов Е.В.,

Федосеев А.И.,

Володина И.А.


	Рабочая группа
Приказ №04 от 
«05» марта 2018

Разработчик (Центр информационных технологий в образовании)
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	Условные обозначения, описывающие диаграммы.

	
	
	
	
	 
	Длительность (план.)
	 
	Начало (факт.)
	 
	% выполнения
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